

Контрольно-счетная палата Краснодарского края

**СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ**

**Контрольно-счетной палаты Краснодарского края
(СВГФК КСП-3.02)**

**«Проверка использования средств, выделенных на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов
капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного
наследия, финансируемых полностью или частично за счет средств
бюджета (консолидированного бюджета) Краснодарского края»**

УТВЕРЖДЕН

приказом Контрольно-счетной
палаты Краснодарского края

от « 20 » декабря 2022 года № 60

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

с « 20 » декабря 2022 года

г. Краснодар

Содержание

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Подготовка к контрольному мероприятию | 4 |
| 3. Проведение контрольного мероприятия | 5 |
| 4. Оформление результатов контрольного мероприятия | 10 |
| Приложение № 1 | 11 |
| Приложение № 2 | 12 |
| Приложение № 3 | 13 |
| Приложение № 4 | 14 |
| Приложение № 5 | 15 |
| Приложение № 6 | 16 |

1. Общие положения

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля Контрольно-счетной палаты Краснодарского края СВГФК КСП-3.02 «Проверка использования средств, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов капитального строительства, на работы по сохранению объектов культурного наследия, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета (консолидированного бюджета) Краснодарского края» (далее – Стандарт) разработан в соответствии Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Краснодарского края от 04.10.2011 № 2321-КЗ «О Контрольно-счетной палате Краснодарского края», Регламентом Контрольно-счетной палаты Краснодарского края, с учетом Общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных постановлением коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 29.03.2022 № 2ПК.

1.2. Стандарт разработан взамен Стандарта внешнего государственного финансового контроля Контрольно-счетной палаты Краснодарского края СФККСП-3.02 «Проверка использования средств, выделенных на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства и капитального ремонта, финансируемых полностью или частично за счет средств краевого бюджета (консолидированного бюджета Краснодарского края)», утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от 30.03.2012 № 6. Актуализация Стандарта осуществлена в целях поддержания соответствия методологического обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Краснодарского края (далее – Контрольно-счетная палата) потребностям внешнего государственного финансового контроля, приведения его в соответствие с действующим законодательством.

1.3. Целью Стандарта является установление общих правил проведения Контрольно-счетной палатой контрольного мероприятия при проверке использования краевых средств, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов капитального строительства, на работы по сохранению объектов культурного наследия (далее – контрольное мероприятие).

1.4. Задачами Стандарта являются:

определение содержания и порядка организации контрольного мероприятия;

определение общих правил и процедур проведения этапов контрольного мероприятия;

определение порядка оформления результатов контрольного

мероприятия.

2. Подготовка к контрольному мероприятию

2.1. Подготовка контрольного мероприятия, включенного в план работы Контрольно-счетной палаты, по проверке использования средств, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов капитального строительства, на работы по сохранению объектов культурного наследия, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета (консолидированного бюджета) Краснодарского края, осуществляется в соответствии со Стандартом внешнего государственного финансового контроля Контрольно-счетной палаты Краснодарского края «Подготовка к проведению контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты Краснодарского края».

2.2. Подготовка контрольного мероприятия является начальным этапом его проведения и заключается в выполнении ряда последовательных действий и процедур по подготовке программы мероприятия.

2.3. Предварительный этап к проведению контрольного мероприятия начинается после утверждения плана работы Контрольно-счетной палаты.

2.4. Получение информации об объектах контрольного мероприятия осуществляется путем анализа нормативных правовых актов, имеющих значение для целей данного контрольного мероприятия, целей и задач деятельности объекта контроля, его организационно-правовой формы, организационной структуры, ведомственной подчиненности, бюджетном финансировании, использовании объектом контроля собственности Краснодарского края, финансово-экономических показателей, результатах деятельности, учетной политики, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, внутренних и внешних факторах, влияющих на работу объекта контроля.

2.5. Информация об объектах контроля может быть получена на основе официальной статистической отчетности, публикуемой в сборниках статистической отчетности территориального органа федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю, результатов предыдущих контрольных мероприятий в данной сфере или на объекте, в том числе контрольных мероприятий, проводимых другими контрольными (надзорными) органами, а также по запросу аудитора у проверяемой организации (учреждения, предприятия).

2.6. Информация о получении и расходовании средств бюджета (консолидированного бюджета) Краснодарского края на капитальные вложения, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов капитального строительства, на работы по сохранению объектов культурного наследия может быть затребована по запросу аудитора у проверяемой организации (учреждения, предприятия). Информация предоставляется согласно формам (таблицам), прилагаемым к запросу.

Образец форм (таблиц) приведен в Приложении № 1 к настоящему Стандарту и может быть изменен в соответствии с периодом, направлениями

расходования средств и условиями финансирования.

2.7. Полученные данные об объектах контроля используются для определения целей и вопросов программы контрольного мероприятия, методики проведения проверки, состава инспекторов Контрольно-счетной палаты, необходимых для выполнения контрольного мероприятия, сроков начала и окончания проведения контрольного мероприятия.

2.8. Программа проведения контрольного мероприятия разрабатывается на основе результатов предварительного изучения объектов контроля. Подготовку программы контрольного мероприятия организует аудитор, ответственный за проведение мероприятия.

2.9. Утверждение программы проведения контрольного мероприятия реализуется в соответствии с положениями Стандарта внешнего государственного финансового контроля Контрольно-счетной палаты Краснодарского края «Подготовка к проведению контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты Краснодарского края».

2.10. В течение 2 рабочих дней с момента утверждения программы проведения контрольного мероприятия руководитель мероприятия обеспечивает подготовку рабочего плана его проведения в соответствии с положениями Стандарта внешнего государственного финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия».

3. Проведение контрольного мероприятия

3.1. Проведение контрольного мероприятия по проверке использования средств, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов капитального строительства, на работы по сохранению объектов культурного наследия, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета (консолидированного бюджета Краснодарского края) Краснодарского края, осуществляется в соответствии со Стандартом внешнего государственного финансового контроля Контрольно-счетной палаты Краснодарского края «Общие правила проведения контрольного мероприятия».

3.2. Непосредственное проведение контрольного мероприятия осуществляется сотрудниками Контрольно-счетной палаты (при необходимости – совместно с привлеченными специалистами) при наличии у них соответствующего удостоверения Контрольно-счетной палаты на право проведения контрольного мероприятия (проверки), подписанного председателем Контрольно-счетной палаты или его заместителем.

3.3. До начала проверки руководитель контрольного мероприятия предъявляет полномочия на проведение контрольного мероприятия руководителю проверяемой организации (учреждения, предприятия), согласовываются вопросы организации рабочих мест для проверяющих, предоставления компьютерной техники, средств связи, транспорта и т.д. При необходимости, проверяющие знакомятся со специалистами, структурой организации, объектами строительства и ремонта и т.д.

3.4. По первичным документам проверяется полнота поступления

бюджетных средств, а также их перечисление согласно утвержденным инвестиционным программам на счета стройзаказчиков и подрядчиков за выполненные работы и оказанные услуги.

3.5. В случаях возникновения ситуации, когда для установления, подтверждения какого-либо значимого факта (тенденции) бюджетно-хозяйственной деятельности субъекта проверки, установления (подтверждения) правомерности (целесообразности) использования (неиспользования) бюджетных средств, собственности Краснодарского края, муниципальной собственности или принятия субъектом проверки управленческого решения, необходимо установить (выявить) фактические значения финансовых, экономических, технологических или иных показателей работы проверяемого объекта за более ранний или поздний периоды, чем обусловлено целью или программой контрольного мероприятия, инспектор Контрольно-счётной палаты обязан проанализировать (проверить) необходимые показатели (факты, сведения) за необходимый более ранний или поздний периоды деятельности объекта проверки.

3.6. Проверяется наличие утвержденной проектной, сметной документации, наличие заключений экспертных организаций по проектной документации.

3.7. По актам приемки выполненных работ согласованной сторонами государственного (муниципального) контракта формы определяются объемы выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, объектах культурного наследия.

3.8. С выходом на объекты проверяется целевое расходование бюджетных средств отдельными бюджетополучателями, эффективность использования финансовых ресурсов, а также при необходимости правильность определения стоимости строительства и ремонта. При этом особое внимание обращается на правильность применения:

- единичных расценок, нормативного потребления ресурсов;
- коэффициентов, учитывающих особые условия производства работ, и т.д.;
- норматива накладных расходов и сметной прибыли;
- индексов роста стоимости строительно-монтажных работ к базисным ценам 2001 года и индексов дефляторов на период выполнения работ;
- стоимости использованных при выполнении работ материалов изделий, конструкций и оборудования;
- стоимости использованных при выполнении работ машин и механизмов;
- обоснование потребности в строительстве титульных временных зданий и сооружений.

3.9. В ходе проведения выездного контрольного мероприятия используются следующие методы сбора фактических данных и информации, которые будут применяться для формирования доказательств в соответствии с поставленными целями и вопросами контрольного мероприятия (далее – методы сбора данных):

визуальный осмотр объекта капитального строительства (здания, строения, сооружения, линейного объекта и т.д.) в целом и отдельных элементов конструкции (лестницы, окна, перегородки, стены, проезжая часть, обочины, искусственные дорожные сооружения и др.);

проверка работоспособности оборудования (при наличии);

инструментальный контроль объемов и качества выполненных строительно-монтажных работ. Метод включает контрольные обмеры, отбор проб (кернов или образцов) из конструктивных слоев дорожных одежд и другие методы контроля, выполняемые с применением специального инструмента и оборудования силами объекта контроля (заказчика) либо привлеченными лицами;

лабораторный контроль осуществляется привлеченными лицами с целью подтверждения соответствия качественных характеристик используемых строительных материалов, указанным в проектной документации;

фото-, видеофиксация объекта капитального строительства в целом, отдельных конструктивных элементов, оборудования, визуально выявленных недостатков и нарушений при осуществлении строительных или ремонтных работ.

3.10. Решение о применении тех или иных методов сбора данных принимается участниками контрольного мероприятия по каждому объекту капитального строительства по согласованию с руководителем контрольного мероприятия.

3.11. С целью проведения контрольных обмеров физических объемов выполненных работ на объектах строительства, ремонта или содержания руководителю объекта контроля направляется уведомление о проведении контрольных обмеров с предложением о создании комиссии на основании приказа (постановления, распоряжения) объекта контроля с участием инспекторов Контрольно-счетной палаты без их включения в состав этой комиссии.

Примерная форма уведомления о проведении контрольных обмеров приведена в приложении № 2.

3.12. В состав комиссии для проведения контрольных обмеров необходимо предусматривать включение представителей заказчика и, по согласованию, представителей генерального подрядчика, строительного контроля (технического надзора), других организаций, причастных к строительству, ремонту, содержанию проверяемых объектов.

3.13. Контрольные обмеры проводятся лицами, указанными в пункте 3.12 настоящего Стандарта, в присутствии и, по необходимости, при содействии инспекторов Контрольно-счетной палаты и оформляются актами контрольного обмера. Акт контрольного обмера составляется по итогам обмеров по конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ с учетом ведомостей объемов работ и подписывается всеми членами комиссии и инспекторами Контрольно-счетной палаты.

3.14. При несогласии с данными акта контрольного обмера члены комиссии вправе выразить особое мнение в письменном виде, которое

прилагается к акту и является его неотъемлемой частью.

3.15. В случае отказа от подписи акта контрольного обмера делается соответствующая запись об отказе на всех экземплярах акта.

3.16. При необходимости на объекте (этапе) строительства, ремонта или содержания возможно повторное проведение контрольного обмера, результаты которого оформляются отдельным актом с указанием о повторном обмере. Повторное обследование объекта строительства, ремонта или содержания проводится в присутствии представителей всех организаций и предприятий, участвующих в первом обследовании, за исключением случаев невозможности их участия по объективным причинам (ликвидация, реорганизация хозяйствующего субъекта, отказ от участия в повторных обмерах и др.).

3.17. Примерная форма акта контрольного обмера приведена в приложении № 3 к настоящему Стандарту и может быть изменена с учетом этапа строительства, ремонта, содержания и характера выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ.

3.18. В ходе контрольных обмеров также может осуществляться отбор проб (кернов или образцов) из конструктивных слоев дорожных одежд, элементов конструкций, иной вид инструментального контроля.

3.19. Отбор проб (кернов или образцов) из конструктивных слоев дорожных одежд, элементов конструкций осуществляется исключительно с применением специального инструмента и оборудования комиссией в составе лиц, указанных в пункте 3.12 настоящего Стандарта, с привлеченными лицами (лабораторией) в присутствии инспекторов Контрольно-счетной палаты.

3.20. При отборе проб (кернов или образцов) из конструктивных слоев дорожных одежд, элементов конструкций оформляется акт отбора, который включает в себя следующую основную информацию:

номер акта и дату отбора;

место отбора;

наименование генерального подрядчика (производителя работ);

наименование организации, проводящей отбор;

идентификацию асфальтобетона и конструктивного слоя, элементов конструкций;

метод отбора;

количество отобранных образцов;

цель отбора;

подписи уполномоченных представителей объекта контроля (заказчика), генерального подрядчика (производителя работ), строительного контроля (технического надзора), авторского надзора (в случае их присутствия);

подписи представителей организации, осуществляющей отбор проб;

другую необходимую информацию.

3.21. По результатам отбора проб (кернов или образцов) из конструктивных слоев дорожных одежд, элементов конструкций организацией, осуществляющей отбор проб, оформляется протокол испытаний, который направляется инспекторам Контрольно-счетной палаты для анализа и сопоставления с первичной и исполнительной документацией.

3.22. Фото-, видеофиксация объекта капитального строительства проводится инспекторами Контрольно-счетной палаты посредством использования фотоаппаратов, видеокамер, а также мобильных устройств (телефоны, смартфоны, планшеты). Информация о проведении фото- и видеофиксации отражается в акте с указанием типа и марки оборудования, с помощью которого проводилась фиксация. Фото- и видеоматериалы являются приложением к акту в виде распечаток (при наличии возможности) либо на электронном или оптическом носителе.

3.23. После подписания актов контрольного обмера выполненных и принятых к учету работ, анализа всех представленных первичных документов и исполнительной документации проводится сравнение фактически выполненных объемов работ с объемами работ, принятыми к оплате и отраженными в бухгалтерском учете на основании актов приемки выполненных работ и справок о стоимости этих работ по согласованным сторонами формам.

3.24. По результатам сверки объемов работ с другими материалам проверки, анализа протоколов испытаний выполняются:

корректировка стоимости выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ;

расчет завышения договорной цены строительно-монтажных и ремонтных работ;

расчет неэффективного использования бюджетных средств.

3.25. Корректировка стоимости выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ подписывается уполномоченными представителями объекта контроля (заказчика), генерального подрядчика, строительного контроля (технического надзора) и инспекторами Контрольно-счетной палаты. При необходимости расчет может подписываться и уполномоченным представителем субподрядной организации, выполнявшей данные работы.

3.26. Подписывающие стороны вправе выразить особое мнение в письменном виде, которое прилагается к корректировке стоимости выполненных работ и является его неотъемлемой частью.

3.27. В случае отказа комиссией от подписи корректировки стоимости выполненных строительно-монтажных (ремонтных) работ инспекторами Контрольно-счетной палаты делается соответствующая запись об отказе на всех экземплярах корректировки.

3.28. Примерная форма корректировки стоимости выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ приведена в приложении № 4 к настоящему Стандарту и может быть изменена с учетом этапа строительства, ремонта, содержания и характера выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, а также метода определения сметной стоимости строительства.

3.29. Инспекторами Контрольно-счетной палаты может быть проведен осмотр результатов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ с составлением акта о его результатах в случае отсутствия необходимости проведения контрольных обмеров (объекты незавершенного строительства

(реконструкции), капитального ремонта, ремонта, содержания, по которым сроки исполнения контракта на момент проведения осмотра не истекли), невозможности проведения контрольных обмеров, в т.ч. по причине отсутствия решения о создании соответствующей комиссии, необеспечения ее нормальной деятельности, ликвидации, реорганизации заказчика, отсутствия необходимой документации и т.д. О проведении такого осмотра Контрольно-счетная палата уведомляет объект контроля не менее чем за 2 рабочих дня до даты проведения с предложением об участии представителей заказчика, подрядчика, технадзора, авторского надзора в его проведении в назначенную дату. Акт осмотра прилагается к материалам контрольного мероприятия.

3.30. Расчет завышения договорной цены и расчет неэффективного использования бюджетных средств подписывается инспектором Контрольно-счетной палаты. Результаты расчетов отражаются в акте проверки, а расчеты включаются в приложения к нему.

3.31. Примерная форма расчета завышения договорной цены строительно-монтажных и ремонтных работ приведена в приложении № 5 к настоящему Стандарту и может быть изменена в соответствии с периодом, этапами строительства, ремонта, содержания и комплексами выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ.

3.32. Примерная форма расчета неэффективного использования бюджетных средств приведена в приложении № 6 к настоящему Стандарту и может быть изменена в соответствии с периодом, этапами строительства, ремонта, содержания и комплексами выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ.

3.33. К проведению контрольного мероприятия по проверке использования средств, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов капитального строительства, на работы по сохранению объектов культурного наследия, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета (консолидированного бюджета) Краснодарского края, могут привлекаться в установленном законодательством порядке специалисты иных организаций, независимые эксперты и лаборатории на возмездной основе, включая аудиторские организации, а также специалисты и эксперты государственных органов и учреждений по согласованию на безвозмездной основе.

4. Оформление результатов контрольного мероприятия

4.1. Контрольное мероприятие завершается оформлением акта по вопросам программы, отчета о результатах контрольного мероприятия, а также других документов, подготавливаемых по результатам проведенного контрольного мероприятия в соответствии с положениями Стандарта внешнего государственного финансового контроля Контрольно-счетной палаты Краснодарского края «Оформление результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты Краснодарского края».

Уведомление о проведении контрольных обмеров

Руководителю объекта контроля

(ФИО)

Уважаемый _____!

Контрольно-счетной палатой Краснодарского края (далее - Палата) в соответствии с п. _____ плана работы на _____ год проводится контрольное мероприятие «_____».

Программой контрольного мероприятия предусмотрено проведение контрольных обмеров принятых к оплате работ и проверка их соответствия проектным решениям и сметной документации с участием специалистов Палаты.

Для проведения контрольных обмеров силами _____ (наименование объекта контроля), подрядной организации (по согласованию), организации, осуществлявшей строительный контроль (технический, авторский надзор) (по согласованию), с участием сотрудников Палаты (без их включения в состав комиссии) необходимо:

приказом (постановлением, распоряжением) объекта контроля создать комиссию и обеспечить ее необходимыми средствами измерений исходя из характера принятых по контракту(ам) работ, транспортными средствами и помещениями для обработки документов с учетом количества командированных сотрудников Палаты;

официально заблаговременно уведомить все подрядные организации и организации, осуществлявшие строительный контроль (технический, авторский надзор), о месте и времени проведения контрольных обмеров для участия их уполномоченных надлежащим образом (доверенность, приказ и т.д.) представителей и предъявить подтверждающие это уведомление документы специалистам Палаты не позднее 1 рабочего дня до планируемой даты проведения контрольных обмеров;

к моменту проведения обмеров обеспечить представление участникам комиссии имеющейся исполнительной документации;

не позднее, чем за 5 рабочих дней до планируемой даты проведения контрольных обмеров направить в адрес Палаты письменное подтверждение объекта контроля о размещении всех документов об исполнении контракта в ЕИС, оформленных на момент направления этой информации.

Для участия в контрольных обмерах планируется командирование _____ специалистов Контрольно-счетной палаты Краснодарского края с «_» _____ 202_ г.

Приложение: образец приказа (постановления, распоряжения) на создание комиссии на ___ л. в 1 экз.

Аудитор

(подпись)

(ФИО)

АКТ

контрольного обмера выполненных строительного-монтажных (ремонтных) работ на объекте

« _____ »

наименование объекта

(контракт от № _____, генеральный подрядчик _____)

Дата

Населенный пункт

В соответствии с распоряжением Контрольно-счётной палаты Краснодарского края от _____ № _____ и на основании приказа (наименование проверяемой организации) от _____ № _____, комиссией в составе представителей:

Ф.И.О., должность (полностью);

Ф.И.О., должность (полностью);

Ф.И.О., должность (полностью), в присутствии специалистов Контрольно-счётной палаты Краснодарского края (должность, Ф.И.О.), выборочно по отдельным позициям проведены контрольные обмеры принятых к оплате на объекте работ и установлено:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
|-------|--------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | |

ВЕДОМОСТЬ

расчета стоимости необоснованно принятых заказчиком фактически невыполненных
строительно-монтажных (ремонтных) работ (корректировка)

к акту контрольного обмера от «__» _____ 202_ г.

по объекту _____
(контракт № _____ от _____, подрядчик _____)

| № строки по смете | № строки акта ф. № КС-2 или его аналога | Обоснование (№ расценки ФЕР, ГЭСН) | Наименование (расценки ФЭР, ГЭСН) | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| Раздел (наименование раздела согласно смете и акту приемки выполненных работ) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | |
| Итого по ведомости: | | | | | | | | |
| Зимнее удорожание | | | | | | | | |
| Временные здания и сооружения | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | | | | | | | |
| Общие затраты в базовых ценах 2001 года * Индекс перевода в текущий уровень цен | | | | | | | | |
| Общие затраты в текущем уровне цен * Индекс аукционного снижения | | | | | | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | |
| Всего по ведомости | | | | | | | | |

Общая стоимость необоснованно принятых и оплаченных (подлежащих оплате) работ составляет _____ руб.

Наименования должностей, подписи с расшифровкой представителей КСП КК и объектов контроля

Расчет завышения договорной цены при выполнении строительного-монтажных (ремонтных) работ по объекту
(наименование объекта)

(контракт от _____ № _____, генеральный подрядчик _____)

| № строки по смете | № строки акта ф. № КС-2 или его аналога | Обоснование (№ расценки ФЕР, ГЭСН) | Наименование (расценки ФЭР, ГЭСН) | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| Раздел (наименование раздела согласно смете и акту приемки выполненных работ) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | |
| Итого по ведомости: | | | | | | | | |
| Зимнее удорожание | | | | | | | | |
| Временные здания и сооружения | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | | | | | | | |
| Общие затраты в базовых ценах 2001 года * Индекс перевода в текущий уровень цен | | | | | | | | |
| Общие затраты в текущем уровне цен * Индекс аукционного снижения | | | | | | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | |
| Всего по ведомости | | | | | | | | |

Общая сумма завышения договорной цены составляет _____ руб.

Наименования должностей, подписи с расшифровкой представителей КСП КК

Расчет

неэффективного использования бюджетных средств при выполнении строительно-монтажных (ремонтных) работ по объекту
(наименование объекта)

(контракт от _____ № _____, генеральный подрядчик _____)

| № строки по смете | № строки акта ф. № КС-2 или его аналога | Обоснование (№ расценки ФЕР, ГЭСН) | Наименование (расценки ФЭР, ГЭСН) | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| Раздел (наименование раздела согласно смете и акту приемки выполненных работ) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | |
| Итого по ведомости: | | | | | | | | |
| Зимнее удорожание | | | | | | | | |
| Временные здания и сооружения | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | | | | | | | |
| Общие затраты в базовых ценах 2001 года * Индекс перевода в текущий уровень цен | | | | | | | | |
| Общие затраты в текущем уровне цен * Индекс аукционного снижения | | | | | | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | |
| Всего по ведомости | | | | | | | | |

Общая сумма неэффективно использованных бюджетных средств составляет _____ руб.

Наименования должностей, подписи с расшифровкой представителей КСИП КК